8Manage PM

8Manage 手机PM

8Manage 手机 PM 让您轻松获取最新咨讯

8Manage 手机 PM

轻松获取最新进展资讯

8Manage 手机 PM 支持用户查看项目和计划情况、追踪可交付成果的完成情况和质量、追踪资源工时和其他项目相关信息，不受时间和地点的限制。经常在外的管理人员可以通过移动设备进行项目事务的审批决策，提高工作效率的同时，还有助于及时发现问题。

跟 8Manage 手机 SRM 一样，8Manage 手机 PM 支持 iOS 和 Android 操作系统、自定义菜单、查看及编辑权限设置，以保护信息安全。手机数据实时同步到系统数据库中，用户可灵活切换页面显示模式，包括扁平式模式和功能列表式模式。

待办事项管理

系统自动实时推送相关的项目待处理事项到“我需留意”页面，用户可点击具体事项进行快速处理。除了待处理事项的提醒外，用户还可以查看逾期事项、我的请求和已处理事项。

项目管理

项目
所有(除已关闭外)
37 广州铁路修建工程
DANPM20210819
2021-05-17 — ~ 2022-01-03 —
未到期 (138天)
38 项目管理系统实施计划
DANPM20210818
2021-05-17 — ~ 2022-01-03 —
未到期 (138天)

38 项目管理系统实施计划
基本信息
费用
甘特图
可交付成果
里程碑
项目名称 38 项目管理系统实施计划
项目编号 DANPM20210818
项目经理 王二
负责内部机构 工程部门
状态 未到期 (137天)
项目类型 基础结构
项目来源
计划开始日期 2021-05-17 —
计划完成日期 2022-01-03 —
计划工期 166天
实际开始日期
实际完成日期
完工率 0 %
项目章程

38 项目管理系统实施计划
甘特图
可交付成果
里程碑
项目总概览
问题
计划进度
费用
质量控制
尚未计划
已计划或计划中，但尚未开始
进行中
可能需要注意
必须要注意
项目摘要
项目编码: DANPM20210818
项目名称: 38 项目管理系统实施计划
项目类型: 基础结构
项目赞助级别: -
项目经理: 王二
项目赞助人: -
其它团队成员: -
进度状态: 未到期 (137天)
审批状态: 已提交首次审批
计划时间: 8 个月 (41% 消耗)
已审批费用: 人民币 0
完工率: 0%
计划开始日期: 2021-05-17 —

8Manage 手机 PM 支持用户浏览有权限查看的项目信息，包括项目基本信息、费用、可交付成果、里程碑、风险、问题等，并支持查看项目的甘特图以及项目总概览。有权限的用户还可以通过手机快速定义可交付成果和里程碑。

项目活动管理

在 8Manage 手机 PM 上输入活动名称、项目、负责人等关键词，用户可以快速找到需要查看的活动，并实时跟踪活动进展，还可以根据实际情况修改项目阶段、活动类型等基本信息，跟踪可交付成果的完成情况。

可交付成果管理

具有修改和查看权限的用户可以随时随地在 8Manage 手机 PM 中查看项目的可交付成果，添加新的可交付成果，更新其负责的可交付成果。

工时表管理

用户可以用手机记录他们在项目和非项目活动中花费的时间。资源工时表审批通过后，系统会自动核算资源费用并计入相关的项目。相关记录会自动同步更新至系统数据库。

文档库管理

用户可以通过移动手机端轻松获取项目相关文档。用户不仅可以新建文档库，还可以查看有权限浏览的文档库，下载和提交文档。

8Manage 为企业管理提供标准产品和定制服务的最佳组合，在亚洲有超过 500 家企业正在使用我们的以下模块（包括本地部署或 SaaS）：

8Manage PPM：项目和项目组合管理

8Manage 工时表：资源时间和成本管理

8Manage SRM：供应商管理、电子采购和电子招标

8Manage ERP：企业全自动化

8Manage CRM：企业客户 CRM 和零售业务 CRM

8Manage ITSM：服务管理

8Manage HCM：人力资本管理

8Manage OA：办公自动化

8Manage EDMS：电子文档管理系统

8Manage 看板：可视化的敏捷和精益

扫码关注更多

高亚科技 (广州) 有限公司　www.8manage.cn

中国总部
电子邮件：sales_gz@wisagetech.com
联系电话：+86-20-3873 1114

中国香港
电子邮件：sales_hk@wisagetech.com
联系电话：+852-6919-6665

美国
电子邮件：sales_us@wisagetech.com
联系电话：+852-6919-6665